
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS SAM  30 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 650.000,00 88,28%

Projeto: CALÇAMENTO, CANTEIRO E PRAÇA CENTRAL LOTE nº 01 Data 03/11/2022 Dias 70 Data 22/01/2023 nº Contrapartida do Proponente 86.253,84 11,72%

Quantidade: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 736.253,84 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 5 1 2 3 4 5 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 22/1/23 22/2/23 25/3/23 25/4/23 26/5/23

Data Fim 21/2/23 24/3/23 24/4/23 25/5/23 25/6/23

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100 2.954,24 0,40

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 20 20 20 20 20 733.299,60 99,60

TOTAIS TOTAIS 736.253,84 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 2.608,14 1 2.608,14 0,35%

1C E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 346,10 1 346,10 0,05%

11T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$ 129.478,37 129.478,37 129.478,37 129.478,37 129.478,37 5 647.391,86 87,93%

11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ 17.181,55 17.181,55 17.181,55 17.181,55 17.181,55 5 85.907,74 11,67%

T TOTAIS TESOURO R$ 132.086,52 129.478,37 129.478,37 129.478,37 129.478,37 650.000,00 88,28%

C CONTRAPARTIDA R$ 17.527,64 17.181,55 17.181,55 17.181,55 17.181,55 86.253,84 11,72%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 149.614,16 146.659,92 146.659,92 146.659,92 146.659,92 736.253,84 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 20,32% 19,92% 19,92% 19,92% 19,92% 736.253,84 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 20,32% 40,24% 60,16% 80,08% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

___________________________ __________________
Engª Civil Mariely Bloemer


