
Nº do contrato: 0-0 / 2026 Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

Empreendimento: REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA Programa: 0

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.186,46 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 2.011,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 PROLONGAMENTO DE PILAR TRELIÇADO 6.182,41 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 ARQUIBANCADA 49.300,11 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00 100,00 100,00
5 BANCOS DE CONCRETO ( 6 UNIDADES) 3.913,38 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 ALAMBRADO 25.963,81 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 PISO DA QUADRA 107.101,25 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00 100,00 100,00
8 PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE 5.140,07 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
9 ELÉTRICO 49.464,84 10,00 10,00 30,00 40,00 50,00 90,00 10,00 100,00 100,00
10 CALÇADA ENTORNO DA QUADRA 21.020,59 30,00 30,00 30,00 60,00 30,00 90,00 10,00 100,00 100,00
11 ACESSÓRIOS DA QUADRA 8.642,62 100,00 100,00 100,00
12 LIMPEZA FINAL 3.656,74 100,00 100,00 100,00

TOTAL (%) 17,89 17,89 24,17 42,06 26,82 68,88 24,39 93,27 6,73 100,00 100,00
REPASSE

Contrapartida Financeira 287.584,27
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 287.584,27

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
Carimbo e Assinatura

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03
Item

Mês 05
Investimento

Data
segunda-feira, 7 de setembro de 2026

51.438,86 120.956,18 198.097,43 268.236,37 287.584,27

Mês 06
DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

287.584,27

Mês 04

51.438,86 69.517,32 77.141,25 70.138,94 19.347,90

69.517,3251.438,86 77.141,25 70.138,94 19.347,90
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